

कालिका गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



प.सं. २०८२/०८३

च.नं. : १०६८

धैवुङ्ग, रसुवा
वागमती प्रदेश


फोन: ०१०-५४२०९८

मिति : २०८२-१२-२२

श्री गौरी पार्वती/ के. एण्ड के. जि./रमिता जे. भि.
काठमाडौं ।

विषय : स्पेसिफिकेसन अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा कालिका गाउँपालिकाको कार्यालय र तहाँ निर्माण सेवा विच KRM/NCB/CW/1S2E/2077/078 अन्तर्गत Construction of Jibjibe 15 Beds Primary Health Care Centre Building for Upgrading का लागि सम्झौता भएकोमा मिति २०८२/०६/३० गते सम्म निर्माण अवधीको म्याद थप भएको व्यहोरा अवगत नै छ । यसरी कार्य सम्पन्न गर्नको लागि गाउँपालिकाको कार्यालयबाट समयावधी थप नभएको तथा पटक-पटक ताकेदा गर्दा समेत कार्य प्रगति सन्तोषजनक नभएको हुँदा उक्त निर्माण कार्य यथा सकदो छिटो तोकिएको स्पेसिफिकेसन अनुसार सम्पन्न गर्न हुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा सम्झौताको सर्तहरू तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ बमोजिम भई जाने व्यहोरा समेत सूचित गरिएको छ ।


धर्मराज न्योपाने
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत